

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

UKOME KARARI

TARİH	21.05.2013
SAYI	2013/4-14.O

UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sn. Adem BAŞTÜRK Başkanlığında 21.05.2013 gün ve saat 15.00'da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

İLGİ: a) Ergü İnşaat Mad.ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti'nin 16.05.2013 tarih ve bila sayılı yazısı.
b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.05.2013 Tarih ve 1544 Sayılı yazısı.

TEKLİF: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İnşaatı Hafriyat Kamyonları (250 Adet) Ömerli-Tuzla Döküm Sahası 24 Saat Çalışma İzni Verilmesi Teklifi
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU:

İlgi (b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporunda;

"İlgi yazı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ataşehirde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında 350.000 m2 yüzölçümlü sahada 8.500.00 m3 hafriyat bulunduğu iş başlama tarihi olan 01.01.2013 tarihi itibarı ile hafriyata başlanmış ve Maltepe sahil düzenleme inşaatı kapsamında dolgu inşaatına 11 kilometre mesafede 140 araç ile günlük 1500 sefer-14.000 m3 ve aylık ortalama 400.000 m3 şu ana kadarda toplam 1.800.000 m3 hafriyat Maltepe döküm sahasına valilikten gece çalışma izni ile alınarak 24 saat çalışılarak döküldüğü belirtilmiştir.

Maltepe Sahil Düzenleme projesi Hafriyat Döküm işi 31.05.2013 tarihi itibarı ile faaliyetini bitireceğinden projede kalan 6.700.00 m3 hafriyatın sözleşme sonu olan 31.12.2013 tarihine kadar bitirilmesi ve Tuzla Akfırat Döküm alanı (36 km), Şile Ömerli Döküm alanı (40 km) olması, ayrıca döküm alanlarında sıra olması nedenlerinden dolayı günlük 250 araca ihtiyaç olduğu belirtilerek Maltepe döküm alanına alınan izinlerin 31.05.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar uzatılması talep edilmektedir."

Konunun UKOME' de görüşülmesi teklif edilmektedir.

GÜZERGAH

ATAŞEHİR TUZLA DÖKÜM

-ATAŞEHİR-TEM ÇAMLICA BAĞLANTI YOLU-E-5-TEM KURTKÖY ÇIKIŞI-KURTKÖY-TUZLA AKFIRAT BAĞLANTI YOLU DÖKÜM ALANI

ATAŞEHİR-ÖMERLİ DÖKÜM

-ATAŞEHİR-TEM ÇAMLICA BAĞLANTI YOLU-ÜMRANİYE ŞİLE YOLU-ÖMERLİ DÖKÜM SAHASI

UKOME'NİN KARARI: Teklifin reddine karar verilmiştir.

Başkan Adem BAŞTÜRK Genel Sekreter ... / ... / 2013	Üye Muzaffer HACIMUSTAFAOĞLU Genel Sekreter Yrd.	Üye Yakup DEMİRHAN Ulaşım Daire Başkanı	Üye Ali ÖZBOYLU İst. Emn. Md. Tem.	Üye Ersin AKÇA MSB İst. İnş. Eml. Böl. Bşk. Tem.
Üye Fatih GÜNEŞ İl Jan. Kom. Tem.	Üye H. Avni CINDIK Sahil Güv. Kom. Tem.	Üye Mustafa KARAKAŞ 1. Hukuk Müş. Tem.	Üye Mehmet ÖZÇETİK Fen İşl. Dai. Bşk.	Üye Nurdan APAYDIN TCK Gen Md. Tem.
Üye H. Gani AYGÜN Ulş. Dnz. Hbr. Bakanlığı İst. Liman Bşk. İlg. Tem.	Üye Levent ÜNÜVAR DHMİ Gen. Md. Tem. (KATILMADI)	Üye İsmail ÖZDEMİR TCDD 1. Bölge. Md. Tem.	Üye Veli ATILGAN Ulş. Dnz. Hbr. Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Tem.	Üye Sırac KARAYAGIZ DLH Gen. Md. Tem.
Üye Mümin KAHVECİ İETT Gen. Md. Tem.	Üye Süleyman GENÇ İst. Şehir Hatları Tur. A.Ş.	Üye Abdullah ÖZCANLI İst. Ulş. A.Ş. Gn. Md.	Üye Adil KARAIŞMAİLOĞLU Ulaşım Koord. Md.	Üye Mustafa EROL Top. Ulş. Hiz. Md.
Üye Cem SERT İstanbul Şoförler Esnaf Odası Tem.				