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BUYU |(§E HiR ULASIM KOORDINASYON MERKEZi KARARI

BELEDIYESI SAYI 2013/1-26.8

UKOME, Istanbul Biiyiik Sehir Belediye Bagkanlig1 Genel Sekreteri Sn. Adem BASTURK Baskanhgmda 31.01.2013 giin ve saat 15.00’da
giindemindeki konular: gériismek iizere toplandi.

ILGI: a) Fen isleri Daire Bagkanlig: Yap: isleri Miidiirligiiniin 21.01.2013 tarih ve 1253819 sayili yazist,
b)Toplu Ulasim Hizmetleri Miidiirligii'niin 25.01.2013 tarih ve 266 say1l1 yazisi eki raporu.

TEKLIF:Agir Tonajli araglar “Fen Isleri Daire Baskanligi Yap: Isleri Miidirligiinin Maltepe Sahil Yolu Insaat: Isi kapsaminda
13.09.2012 tarih ve 2012/8-10.I sayih UKOME karan ile 24 saat trafikte seyir etmesine izin verilen 415 arag sayisin 800 adet’ e
¢ikarilmasi teklifi”

TOPLU ULASIM HiZMETLERi MUDURLUGU RAPORU:

Ilgi (b) Toplu U1a§1m Hizmetleri Mﬁdiirlﬁgﬁraporunda; . .

“llgi yaz1 ile Fen Isleri Daire Baskanlig1 Yap: Isleri Miidiirligiiniin Maltepe Sahil Yolu Insaat: Isi kapsaminda 13.09.2012 tarih
ve 2012/8-10.1 sayih UKOME karari ile 6.000.000 m3 nitelikli toprak, 1.800.000 m3 iist ortii topragmin 31.05.2013 tarihine kadar
tagmarak bitirilmesi amaci ile 415 adet hafriyat kamyonuna asagida belirtilen giizergahta 24 saat caligma izni verilmig bu izinler
verilirken araglarin giinliik ortalama 5 sefer yapacagi hesaplanmis (415%5%25 = 52.000 ton)ancak trafik yogunlugu, gerekli nitelikli
malzemenin her zaman olmamas: nedeni ile projenin zamaninda bitirilebilmesi igin arag sayisim 800 e ¢ikarilmasi talep edilmektedir.”

Yukarida belirtilen konunun UKOME’de gériisiilerek karara baglanmas: teklif edilmektedir.

UKOME’NIN KARARI: Fen Isleri Daire Bagkanhg: Yap: Isleri Mudiirligiiniin Maltepe Sahil Yolu ingaat: Isi kapsaminda
13.09.2012 tarih ve 2012/8-10.1 sayili UKOME karari ile 6.000.000 m3 nitelikli toprak, 1.800.000 m3 iist &rtii topragmin 31.05.2013
tarihine kadar taginarak bitirilmesi amaci ile 415 adet hafriyat kamyonuna asagida belirtilen giizergahta 24 saat calisma izni verilmis bu
izinler verilirken araglarin giinliik ortalama 5 sefer yapacag1 hesaplanmig (415%5%25 = 52.000 ton) ancak trafik yogunlugu, gerekli
nitelikli malzemenin her zaman olmamasi nedeni ile bu dogrultuda kalan 5.200.000 m3 (10.400.000 ton) dolgu imalatimin zamaninda
bitirilebilmesi igin 13.09.2012 tarih ve 2012/8-10.1 sayili UKOME karar1 giizergahina TEM ve Baglant1 Yollar1 eklenerek 385 adet
hafriyat kamyonuna 13.09.2012 tarih ve 2012/8-10.1 sayili UKOME kararmnda belirtilen sartlara uymak ve asagida belirtilen giizergahta
31.05.2013 tarihine kadar Toplu Ulasim Hizmetleri Miidiirligiinden Giizergah Kullanim izin Belgesi almak kayd: 24 saat trafige
¢ikislarina izin verilmistir.

HAFRIYAT MIKTARI : 800 (ARAG)*5 (SEFER)*25 (TON) =100.000 TON GUNLUK  100.000%110 (GUN) = 11.000.000 TON

GUZERGAHI : USKUDAR-UMRANIYE-ATASEHIR-KADIKOY-KARTAL-MALTEPE-TEM VE BAGLANTI
YOLLARI-E5-SAHIL YOLU-IDAELTEPE BAGLANTI YOLU PROJE ALANI S
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